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	ROZDZIAŁ XI

	System wdrażania programu rewitalizacji




System wdrażania zapisów programu rewitalizacji  na lata 2007 – 2015 jest niezbędnym elementem ich realizacji. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG. 

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby program rewitalizacji mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja. 

Właściwe wdrażanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miejski w Zelowie, a w ramach urzędu zespół lub koordynator ds. rewitalizacji, powołany uchwałą przez Burmistrza i Radę Miejską w Zelowie.

Koordynator lub zespół ds. programu rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta i gminy. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał za wykonanie zadań należących do innych beneficjentów, którzy nie podlegają pod UMiG np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, czy też fundacje i stowarzyszenia.  

System wdrażania programu rewitalizacji obejmować winien następujące kroki:

	KROKI
	OPIS
	OKRES REALIZACJI

	KROK 1
	Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Programu Rewitalizacji” oraz wskazanie koordynatora lub zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. 
	Zgodnie z programem obrad Rady Miejskiej oraz obowiązującymi w urzędzie procedurami.

	KROK 2
	Opracowanie ramowego planu działania dla koordynatora lub zespołu ds. wdrażania programu.
	W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską na dany rok. Kolejne harmonogramy opracowywane będą, co roku do końca stycznia każdego roku. 

	KROK 3
	Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.
	Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac.

	KROK 4
	Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 
	Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków. 

	KROK 5
	Realizacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji  zgodnie z harmonogramem. 
	Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem. 

	KROK 6
	Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań.
	Sukcesywne zbieranie informacji o stanie realizowanych zadań. 

Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego, należy przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2008 r., a kolejne na koniec 2010, 2012, 2014 roku oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji

Szerzej o monitoringu w rozdziale 12. 

	KROK 7
	Pomiar efektywności programu rewitalizacji
	 Na bieżąco. 

	KROK 8
	Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania miasta i gminy. 
	Co roku, do końca lutego należy ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji programu rewitalizacji.

Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem swoich zadań w ciągu miesiąca składają nowe wnioski o umieszczenie zadania u koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Programu rewitalizacji. 

Koordynator lub zespół ds. wdrażania programu rewitalizacji aktualizują dokument, usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuwają w czasie zadania które nie zostały zrealizowane zgodnie z zapisami programu rewitalizacji, dopisują nowe zadania, zarówno miasta i gminy, jak i innych beneficjentów.  

Aktualizują zapisy o obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta i gminy.

Aktualizują zapisy dotyczące sytuacji finansowej miasta i gminy.

Przekazują program rewitalizacji Radzie Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji dokumentu. 

	KROK 9
	Public Relations Programu Rewitalizacji w całym okresie jego realizacji.
	Na bieżąco w czasie realizowania programu rewitalizacji.  
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